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COMMUNIQUE DE PRESSE Chantier de réhabilitation du R9 de Charleroi : lancement de la phase II 10 mai 2016 La phase II de l’important chantier de réhabilitation du R9 de Charleroi démarrera dès le 16 mai prochain et a été réorganisée afin d’accélérer la poursuite des travaux pour résorber autant que possible le retard accusé suite aux difficultés impossibles à anticiper rencontrées lors de la première phase du chantier. Cette seconde phase, qui s’effectuera par un basculement progressif, devrait durer, sous réserve des conditions météorologiques, jusqu’au printemps 2017.



PHASE II – ZONES DE TRAVAUX Pendant la totalité de cette seconde phase, les travaux se poursuivront sur le R9, entre la Rue de l’Acier et la Porte de la Neuville (fin des travaux sur l’anneau intérieur, avec un basculement progressif vers l’anneau extérieur à partir de la fin du mois de juin, avec le tronçon compris entre la rue de l’Acier et la sortie Porte de la Villette). Pendant une partie de cette seconde phase, le chantier portera également sur : -



l’accès au R9 depuis l’A503 ; la sortie du R9 vers Mont-sur-Marchienne et Marchienne-au-Pont (Porte de la Villette) ; l’accès au R9 depuis la rue de l’Acier.



PHASE II - IMPACTS SUR LA CIRCULATION Pendant toute la durée de la phase II, 2 voies seront toujours disponibles avec une vitesse limitée à 50 km/h sur l’anneau du R9. Seront soustraits à la circulation pour les besoins du chantier :  Dès le 16 mai, jusqu’à l’hiver 2016 : o



l’A503 vers le R9, sur son tronçon compris entre la sortie vers la N578 – Rue des Hiercheuses et le R9 => l’accès au R9 sera donc impossible depuis l’A503 (Porte de France)



Contact : Héloïse WINANDY, Porte-parole de la SOFICO +32 495 28 43 46 [email protected]



o



l’accès à l’A503 vers le R9 depuis la Place de la Constitution



o



l’accès à l’A503 vers le R9 depuis la N578 – Rue des Hiercheuses



o



l’accès à l’A503 vers le R9 depuis la rue Paul Janson (accès Libioulle) Ces fermetures ont été organisées pour avoir lieu, notamment, pendant les congés scolaires, afin d’en limiter l’impact.



 Dès la fin juin, jusqu’au printemps 2017 : o o o



la sortie du R9 vers Mont-sur-Marchienne/Marchienne-au-Pont (Porte de la Villette) l’accès au R9 depuis la rue de l’Acier l’accès N53/N579 (carrefour Villette) depuis la rue des Rivages.



Vous pouvez télécharger les cartes des déviations et des zones de travaux via ce lien :



https://dl.dropboxusercontent.com/u/9235515/R9-phase%20II.rar A NOTER : la fermeture de la sortie du R9 vers Mont-sur-Marchienne/Marchienne-au-Pont (Porte de la Villette) coïncidera avec la réouverture de la sortie Ville Basse, fin de ce mois de juin.



CONSEILS DE MOBILITE ET INFORMATIONS AUX USAGERS Il est recommandé aux usagers en transit de privilégier le R3 durant toute la durée des travaux. Ceux qui sont contraints d’emprunter le R9 sont invités à ne pas tenter de quitter le R9 pour contourner le chantier par le centre-ville, car cela risquerait d’engorger les rues de l’intra-ring. Pendant toute la durée des travaux, l’utilisation des transports en commun - et plus spécialement du métro - est fortement recommandée. Le TEC Charleroi dispose de parkings de persuasion (P+R) dans lesquels les automobilistes laissent gratuitement leur véhicule et rejoignent la ville en métro sans être ralentis par les travaux et sans rencontrer de problème pour se garer. Pour informer aux mieux les usagers, en collaboration avec la Ville de Charleroi, l’ASBL Charleroi Centreville et le TEC, un dépliant reprenant les informations en lien avec cette seconde phase ainsi que des conseils de mobilité a été réalisé et sera distribué aux riverains, commerces et écoles de l’intra-ring. Vous pouvez le télécharger, avec les cartes de la phase II, via ce lien : https://dl.dropboxusercontent.com/u/9235515/R9-phase%20II.rar
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PHASE I – BILAN La phase I du chantier a démarré en septembre 2014 pour une durée prévue d’environ une année. La zone de chantier concernée portait sur l’intérieur de l’anneau du R9, entre la rue de l’Acier et la Porte de la Neuville. L’anneau intérieur a été mis à nu et réparé. Il est prêt à accueillir les étanchéités, les revêtements et les équipements. Cette phase portait également sur la réfection de la sortie Ville Basse, qui sera rouverte vers la fin du mois de juin. Pendant cette phase, diverses difficultés, qui n’auraient pas pu être anticipées avant d’avoir mis à nu les structures ont été rencontrées, retardant le planning initial d’une année. Ainsi, lorsque la dalle de tablier du ring intérieur a été mise à nu, il a été décidé, afin de réaliser un travail de qualité et durable, de remplacer l’ensemble des joints de dilatation ainsi que leur ancrage. Seuls quelques-uns devaient initialement être changés. Or, ce travail était techniquement conséquent puisqu’il concernait une trentaine de joints et parce qu’il devait s’effectuer au-dessus des voies du chemin de fer. Une solution innovante a dû être trouvée : elle a consisté en l’installation d’un portique sous le R9, permettant de traiter un à un les joints en toute sécurité, sans interrompre la circulation ferroviaire. Il est à noter que pendant cette phase, la circulation n’a pas été particulièrement impactée par le chantier.



DES MESURES POUR RESORBER LE RETARD Grâce au nouveau phasage du chantier et à un renfort des équipes de l’entreprise (plus de 100 ouvriers supplémentaires attendus), le retard de presqu’une année pourrait être en majeure partie résorbé d’ici la fin du chantier. Ainsi la partie génie civil du chantier, qui devait initialement s’achever en septembre 2017, devrait être terminée, sous réserve des conditions météorologiques, fin de l’année 2017.



RAPPEL Ce chantier vise à réhabiliter en profondeur le R9 sur 1,8 km dans sa partie sud (partie aérienne) entre la rue de l’Acier et la porte de la Neuville. 15 ponts et viaducs, ainsi que 9 accès et sorties, sont concernés. Les années, le volume de trafic et les traitements hivernaux (sel, etc.) ont dégradé le R9, inauguré en 1975. Les problèmes étaient nombreux : étanchéité, dégradation des matériaux, etc. Les travaux, qui s’articulent en trois phases, ont débuté en septembre 2014 et la partie génie civil devrait s’achever, sous réserve des conditions météorologiques, fin de l’année 2017.
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Ils visent la réfection complète des viaducs tant en face supérieure qu’inférieure, ce qui comprend : → → → → → → → →



Mise à nu du tablier de chaque pont/viaduc, Réparation et traitement de la dalle du tablier, Pose d’un nouveau complexe d’étanchéité, Pose de nouveaux revêtements hydrocarbonés, Pose de nouveaux éléments d’évacuation des eaux, Remplacement de tous les joints de dilatation, Pose de glissières de sécurité aux dernières normes, Remplacement de la signalisation, des portiques et de l’éclairage.



D’autres travaux sont effectués pour répondre aux problèmes particuliers : Remplacement complet de la poutre 138 de la zone 6, Remplacement complet des becs cantilever du pont de l’Abeille, Renforcement localisé de la zone 6 par plats collés, Reprise en sous – œuvre par pose de quadripodes sous tous les chevêtres de la zone 8, → Traitement anticorrosion (remise en peinture) de toute la charpente métallique de tous les ouvrages d’art de la zone 7. → → → →



Ce chantier a été adjugé pour un montant de 26 millions d’€ HTVA. Il est financé par la SOFICO et réalisé en collaboration avec son partenaire technique, la Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de Wallonie.
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